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RESUMO 
 
O presente estudo apresenta as metodologias aplicadas para o 
gerenciamento do tempo de um projeto de implantação do ERP SAP em uma 
empresa de grande porte do ramo alimentício, utilizando como ferramenta de 
gerenciamento, o software Microsoft Project, para a administração do tempo do 
projeto. Durante a fase do planejamento foram levantadas as atividades, a duração 
de cada uma delas e o sequenciamento. A fase do controle da execução e o registro 
do andamento das atividades durante o projeto de implantação do ERP SAP no 
software, bem como o andamento, o acompanhamento, a duração e os custos dos 
projetos. A fase do encerramento do projeto é a formalização do aceite da entrega 
do mesmo já desenvolvido, por meio da assinatura do contrato pelo fornecedor 
prestador do serviço. A finalização do cronograma representa o final da execução do 
projeto com o seu início e fim inseridos no software Microsoft Project. O cronograma 
criado para a implantação do ERP SAP tem duração de dois anos, tendo o seu início 
no ano de 2012 e término no ano de 2014. A partir desse estudo, os resultados para 
a realização do projeto pode-se concluir que foi satisfatório até onde foi executado, 
pois com a aplicação dos conhecimentos teóricos e utilização de ferramenta que 
auxilia o controle utilizado neste trabalho. É possível identificar que o papel do gestor 
durante o gerenciamento do tempo de projeto foi essencial, pois pôde se apoiar em 
ferramenta de controle do tempo, o software Microsoft Project, na implantação do 
ERP SAP na empresa. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento, Projeto, Tempo, ERP, SAP, MS Project  
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ABSTRACT 
 
The present study has the methodologies applied for time management of a 
project for implementation of SAP ERP in the company using as a management tool 
the Microsoft Project software for time management of the project. During the 
planning phase activities were raised, the duration of each and sequencing. The 
phase of execution control and record the progress of activities during the 
deployment project in SAP ERP software as well as the progress monitoring the 
duration and cost of projects.  
The closing phase of the project is marked by the formalization of accepted 
delivery of it has developed, through the signing of the contract by the supplier of the 
service provider. The completion schedule is marked by the execution of the project 
with their start and end inserted into the Microsoft Project software. 
The schedule created for the implementation of SAP ERP lasts two years, with 
its beginning in 2012 and ending in 2014. From this study, the results for the 
realization of the project can be concluded that was satisfactory to where he was 
executed because the application of the knowledge and use tool that helps control 
used in this study, it is possible to identify the role of manager during the project time 
management was essential because he could rely on the time control tool, software 
Microsoft Project, the implementation of SAP ERP in the company. 
 
Key-words: Management, Project, Time, ERP, SAP, MS Project 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Há décadas, mais precisamente na de 80, quando se falava de um 
determinado projeto, logo era visto a relação com o desenvolvimento de um produto, 
a construção de uma fábrica e entre outros. O projeto na maioria das vezes era 
classificado como de grande porte. A partir da década de 80, as empresas sentiram 
a necessidade de gerenciamento de projetos em suas instalações, devido ao grande 
número de projetos e com longo tempo de duração. 
Atualmente, a abordagem de Gerenciamento de Projetos vem conquistando 
espaço em diversos setores da empresa, por permitir que os objetivos “estratégicos 
e de projetos” sejam plenamente atingidos dentro da organização. 
A eficiência do Gerenciamento de Projeto se dá pelo planejamento, a 
execução e o controle de forma eficaz. Como resultado, o sucesso nas atividades e 
na conclusão conforme os prazos, custos e escopo previamente definidos.  
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
Apresentar um estudo de caso de uma empresa de grande porte do ramo 
alimentício com a realização de um projeto de implantação do ERP SAP onde será 
abordada a utilização de metodologias de Gerenciamento de projeto, que são: 
Integração, Escopo, Tempo, Custo, Projeto, Qualidade, Recursos Humanos, 
Comunicações, Risco e Aquisições. De todas as metodologias abordadas, a 
Gerência de Tempo terá mais ênfase. 
O objetivo deste estudo é mostrar o Gerenciamento de Tempo do projeto, 
objetivando o cumprimento do prazo previsto, os custos e o escopo definidos 
durante a fase de planejamento do projeto. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS 
 
Obter conhecimento através do estudo de teorias e experiência no que diz 
respeito a Gerenciamento de Projetos, com o objetivo de gerenciar o tempo no 
projeto com a utilização da ferramenta MS-Project. 
A utilização do MS-Project é muito importante para o gerenciamento do 
projeto, a partir dele é possível criar o estabelecimento de um plano inicial de um 
projeto, além de recalcular os cronogramas de acordo com as modificações 
inseridas, e, portanto, permite visualizar como essas mudanças de uma parte do 
projeto possam afetar o projeto como um todo. 
 
1.4 ESCOPO DO TRABALHO 
 
O trabalho proposto tem com como escopo apresentar a utilização do 
software MS-Project como ferramenta para o gerenciamento do projeto de 
implantação do ERP SAP em uma grande empresa, durante a fase de planejamento, 
execução e finalização do mesmo, de forma que as atividades sejam concluídas 
conforme prazo previsto no cronograma. 
 
1.5 METODOLOGIA 
 
Após a definição de que a nova empresa do ramo alimentício tivesse a 
implantação do ERP, para que a mesma tivesse integração com as demais 
empresas do grupo, foi realizado orçamentos com várias consultorias do mercado 
para a execução do projeto, das quais uma delas foi escolhida, levando em 
consideração, a qualidade de entrega dos serviços prestados e pontualidade. 
Na sequencia, após definida a empresa de consultoria, foi realizada uma 
revisão bibliográfica no que diz respeito ao assunto tratado no decorrer do tempo de 
trabalho. Depois do estudo teórico, alguns módulos do ERP SAP foram definidos e 
também o levantamento dos dados de cada dos mesmos, no entanto, para a 
execução do trabalho, foram sugeridas revisões bibliográficas. 
Levantados os dados, foi criado um relatório do trabalho, no qual consistem os 
procedimentos parta a elaboração de um gerenciamento de implantação do ERP 
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SAP na empresa, utilizando as metodologias de gerenciamento, tendo como foco a 
gerência de tempo de projeto a partir do estudo realizado. 
Para a elaboração desse estudo, foi necessário elaborar um cronograma, com 
a definição de todas as etapas com seus prazos de início e término, para que o 
estudo seja finalizado dentro do limite de tempo definido. 
O presente trabalho tem a seguinte estrutura de capítulos, abordando os temas 
que seguem: 
Capítulo 1 - Introdução: nesse capítulo foram apresentadas as considerações 
iniciais a respeito do gerenciamento de projetos, bem como os objetivos do trabalho, 
as justificativas da escolha do tema, o escopo no qual deve ser desenvolvido e por 
fim, a metodologia para o desenvolvimento trabalho. 
Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: nesse capítulo foi apresentada a 
fundamentação teórica para a realização do trabalho, com citações de literaturas 
que foram pesquisadas. 
Capítulo 3 - Implantação do ERP SAP: Nesse capítulo fala da metodologia 
Accelerated SAP (ASAP), as fases do projeto SAP e a implantação do ERP na 
empresa.. 
Capítulo 4 - Gerenciamento de Tempo de Projeto – Implantação ERP SAP com 
a utilização do MS Project: Nesse capítulo fala sobre a fase do planejamento, bem 
como a definição das atividades, o sequenciamento das atividades, estimação da 
duração das atividades, o desenvolvimento do calendário e cronograma, a definição 
da alocação dos recursos, a definição dos recursos e dos custos e o controle do 
cronograma. 
Na fase da Execução, foi realizado introdução, as informações do projeto, o 
acompanhamento, a duração, o andamento e os custos do projeto. 
Na fase do Encerramento, foi realizada a introdução, fala da finalização do 
cronograma e a finalidade dos relatórios. 
Capítulo 5 - Conclusão – nesse capítulo, realizada análise do trabalho 
apresentado no que diz respeito ao atingimento dos objetivos considerados 
inicialmente. 
Referencias Bibliográficas: são apresentadas as fontes de consulta utilizadas 
ao longo do trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
O controle de tempo é considerado desde a época da administração  
científica um fator de suma importância nas organizações. Na época, Frederick 
Winslow Taylor, com o taylorismo, apresentou um método de organização no 
trabalho com ênfase na economia de tempo. E através desta abordagem que hoje a 
administração é uma ciência.  
Durante o taylorismo, caracterizou-se a ênfase nas tarefas com o objetivo do 
aumentar a eficiência do nível operacional. Foram desenvolvidos estudos de tempos 
e movimentos para que os gastos de tempo desnecessários na empresa fossem 
reduzidos, propondo a padronização da forma de produção, contudo com tarefas 
repetitivas. 
Atualmente, as organizações têm a necessidade de gerenciar os seus 
projetos, como, por exemplo, o desenvolvimento de novos produtos e serviços em 
diversas áreas da empresa, sendo assim, o gerenciamento de projetos é 
fundamental para o maior controle de tempo, custo e cumprimento dos prazos 
previstos no planejamento do cronograma. 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE DE PROJETOS 
 
Segundo Menezes (2001), é possível identificar alguns fatores que provocam 
projetos nas organizações no âmbito empresarial de constantes mudanças e 
quebras de paradigmas. Podemos destacar, como por exemplo, a busca por 
melhoria interna nos processos, o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de um dado 
produto e mudança organizacional. 
De acordo com Menezes (2001), as empresas têm como atividades rotineiras 
em seus processos internos, o atendimento a clientes, controle de estoque e entre 
outros. No que diz respeito ao cumprimento dos prazos para a realização de tarefas, 
as atividades rotineiras são mais flexíveis, podendo estas ser interrompidas a 
qualquer momento, para a realização de uma tarefa mais urgente. Em projetos, as 
atividades precisam ser seguidas de forma lógica e com prazos rígidos, para evitar o 
não cumprimento dos prazos planejados no início do projeto. 
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2.2 CONCEITO DE PROJETO 
 
Conforme (Vargas 2000), podemos definir o projeto como um 
empreendimento não repetitivo, sendo este caracterizado por uma sequencia clara e 
lógica de eventos, com as fases, início, meio e fim e que tem como finalidade atingir 
um objetivo claro e definido.  
De acordo com o PMBOK (2008), o projeto é compreendido com um esforço 
temporário para criar um determinado produto, serviço ou resultado exclusivo e que 
tem como natureza temporária, um início e término definidos. É considerado como o 
término, o alcance dos objetivos atingidos e o encerramento do projeto ou quando o 
mesmo não for mais necessário. 
Para o Project Management Institute (2008), o projeto está envolvido com as 
fases de planejamento, execução, acompanhamento e o controle de tarefas que se 
relacionam entre si. Como resultado do relacionamento dessas tarefas é a existência 
de um determinado produto final, o qual deve ser criado dentro dos prazos, custos e 
das normas exigidas na qualidade. 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 
 
De acordo com Slack (2000), os projetos se caracterizam por possuírem 
elementos como: objetivo, complexidade, unicidade, incerteza e natureza 
temporária. A seguir o detalhamento de cada característica. 
 
2.3.1 Objetivo 
 
É um resultado final, uma saída ou um produto definido, que é caracterizado 
em termos de custo, qualidade e prazos para as atividades de um projeto. 
 
2.3.2 Complexidade 
Tarefas diferentes são necessárias para os objetivos de um determinado 
projeto. O relacionamento entre essas tarefas pode ser complexo, isso quando a 
quantidade de tarefa é grande. 
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2.3.3 Unicidade 
Geralmente, o projeto é único, não é um empreendimento repetitivo. Projetos 
semelhantes, mesmo assim têm diferenças distintas  quando se trata da aplicação 
de recursos do ambiente real. 
 
2.3.4 Incerteza 
Os projetos são planejados antes de serem executados e carregam um 
elemento de risco. O ideal é fazer o levantamento dos riscos do projeto para se 
determinar os planos de ação que deverão ser aplicados. 
 
 
2.3.5 Natureza Temporária 
Os projetos têm início e fim determinados. Um projeto tem como objetivo 
cumprir passo a passo de cada tarefa, a fim de obter o produto ou serviço planejado 
e finalmente o mesmo ser encerrado. 
De acordo com o Project Management Institute (2008), cada projeto tem início 
e fim bem definidos, bem como alcançando o fim do projeto quando os seus 
objetivos foram realizados e atingidos ou quando o objetivo não foi atingido, 
portanto, sendo o projeto encerrado. Temporário não quer dizer que a sua duração 
seja curta, pois muitos projetos podem durar anos, no entanto, a duração do projeto 
depende do andamento das execuções das atividades definidas no cronograma. 
Ainda segundo o Project Management Institute (2008), a característica de 
natureza temporária dos projetos se aplica também a outros aspectos dos 
empreendimentos: 
- As oportunidades geralmente são temporárias, sendo a maioria dos projetos 
com espaço e tempo limitado para produzir seus produtos ou serviços. 
- Normalmente as equipes de projeto são desmontadas após o seu término, 
sendo esses projetos em sua maioria, conduzidos por uma equipe que tem o 
compromisso único com esse o projeto. 
 
2.4 GERENCIAMENTO DE PROJETO  
 
Segundo o Guia PMBOK (2008), o gerenciamento de projeto é dado pela à 
aplicação de conhecimento, de habilidades, de ferramentas e de técnicas às 
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atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. O gerenciamento de 
projetos é realizado através de aplicação e integração de 42 processos e agrupados 
em 5 grupos, que são, “Iniciativa, Planejamento, Execução, Monitoramento e 
Controle e Encerramento”. 
Ainda de acordo com o Guia PMBOK (2008), o gerenciamento de projeto 
inclui a identificação dos requisitos, a adaptação às diferentes necessidades, 
preocupações e expectativas das partes interessadas à medida que o projeto é 
planejado e executado e também o balanceamento das restrições conflitantes do 
projeto que incluem, mas que não se limitam a “escopo, cronograma, orçamento, 
recursos e risco”. 
 
2.5 ÁREAS DE CONHECIMENTO EM GERÊNCIA DE PROJETO 
 
De acordo com Project Management Institute (2008), as áreas de 
conhecimento são divididas da seguinte maneira: 
 
Gerência da Integração do Projeto 
É a descrição das atividades necessárias para identificar, definir, combinar, 
unificar e coordenar vários processos e atividades dos grupos de processos de 
gerenciamento. No ponto de vista de gerenciamento de projetos, a integração inclui 
características de unificação, consolidação, articulação e ações integradoras que 
são de suma importância para o término do projeto. 
 
Processos de gerenciamento de integração do projeto:  
- Desenvolver o termo de abertura do projeto; 
- Desenvolver o plano de gerenciamento de projeto; 
- Orientar e gerenciar a execução de projeto; 
- Realizar o controle integrado de mudanças; e  
- Encerrar o projeto ou fase. 
Gerenciamento do Escopo do Projeto 
É o gerenciamento que inclui os processos necessários a fim de assegurar 
que o projeto inclui todo o trabalho devido, apenas o necessário, para a finalização 
do projeto com sucesso. O gerenciamento tem relação principalmente com a 
definição e controle de que e do que não está incluso no projeto. 
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Processos de gerenciamento do escopo do projeto: 
- Coletar os requisitos; 
- Definir o escopo; 
- Criar Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
- Verificar o escopo; e  
- Controlar o escopo. 
 
Gerenciamento do Tempo do Projeto 
O Gerenciamento do tempo de projeto inclui os processos necessários para 
gerenciar o término pontual. Em alguns projetos, em especial, os menores, o 
sequenciamento das atividades, a estimativa da duração das atividades e o 
desenvolvimento do cronograma estão ligados entre si, podendo ser vistos como um 
único processo. O Gerenciamento do Tempo do Projeto é composto pela definição 
das atividades, o sequenciamento das atividades, a estimativa da duração das 
atividades, o desenvolvimento do cronograma e o controle do cronograma. 
 
De acordo com Barcauí (2006), muito se investe em treinamento, processos, 
ferramentas e estruturas, para aumentar a maturidade de um ambiente de 
gerenciamento, no entanto, ainda é possível notar uma série de problemas ligados a 
esta prática. Muitos desses problemas estão relacionados a uma das variáveis mais 
imponderáveis e implacáveis de todas, que seria o tempo. 
A definição das atividades é o processo de identificação das ações 
específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. É composta de 
entradas que auxiliam na definição das atividades como a declaração de escopo, 
bem como as informações históricas de atividades em projetos semelhantes, as 
restrições e premissas do projeto. 
 
O sequenciamento das atividades é o processo de identificação e 
documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto. 
Segundo Barcaui (2006), o processo de sequenciamento passa a ser viável a 
identificação dos diversos relacionamentos lógicos entre as atividades, em função 
das relações de precedência adequadas. Além de representar, é preciso 
documentar todos os tipos de relacionamento, suas eventuais exigências de 
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antecipações ou atrasos e também tudo que seja necessário para o 
desenvolvimento de um cronograma. 
 
De acordo com Project Management Institute (2008): 
 
Sequenciar atividades entradas: 
- Lista de atividades; 
- Atributos das atividades; 
- Lista dos marcos; 
- Declaração do escopo do projeto; e 
- Ativos de processos organizacionais. 
 
Sequenciar atividades ferramentas e técnicas: 
- Método de Diagrama de Precedência (MDP); 
- Determinação de dependência; 
- Aplicação de antecipações e esperas; e 
- Modelagem de diagrama de rede de cronograma. 
 
Sequenciar atividades saídas: 
- Diagrama de rede do cronograma do projeto; e 
- Atualizações dos documentos do projeto. 
 
A estimativa dos recursos das atividades é o processo de estimativa dos tipos 
e quantidades de material, pessoas e equipamentos ou suprimentos que serão 
necessários para realizar cada uma das atividades. 
  Para Barcaui (2006), a estimativa de recursos das atividades é a 
determinação dos recursos, ou seja, como as quantidades serão utilizadas e quanto 
cada uma poderá ser disponibilizada para realizar todo o conjunto de atividades de 
um projeto. Podemos dizer que, o principal insumo para estimar recursos é a própria 
definição das atividades que deverão ser realizadas. Outro fator importante seria a 
disponibilidade de diversos recursos. Esse tipo de restrição representa uma restrição 
para o processo de estimativa de recursos e consequentemente, todos os demais 
processos de criação de um determinado cronograma, pois algumas vezes é preciso 
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ajustar a demanda das atividades pelos recursos, com a disponibilidade real de 
tempo destes para o trabalho. 
“Os recursos que executam as atividades são chamados de recursos de trabalho, 
nos quais o desempenho (ou profundidade) determina a duração das atividades e, 
consequentemente, do projeto. (Barcaui 2006, pág. 50)”. 
São considerados como recursos de trabalho, pessoas e equipamentos, 
influenciando na duração das atividades e também outros recursos materiais 
consumidos no processo. Dentre os recursos, os humanos apresentam papel de 
destaque no gerenciamento de projetos, e, portanto, sendo responsáveis pelos 
impactos positivos e negativos nos projetos no que diz respeito a prazo, custo, 
qualidade e demais fatores que influenciam diretamente em recursos. 
Importante ressaltar que quem executa as atividades de um projeto são 
pessoas. Quanto maior o conhecimento sobre a equipe e maior a atenção na gestão 
delas, melhor será o desempenho do projeto, seja no prazo de execução e nos 
fatores de sucesso. 
Após serem definidas as atividades como ações necessárias para se cumprir 
cada uma das entregas previstas na EAP, é preciso estimar os recursos necessários 
para a entrega de cada pacote de trabalho esperado, então surge o conceito de 
trabalho como esforço para que cada recurso de trabalho cumpra o seu papel na 
atividade. Normalmente o trabalho é medido em horas ou homens/hora, já a duração 
é a medida em dias ou as horas úteis. 
Outro fator relevante e que influencia diretamente o resultado da estimativa 
seria a utilização do calendário. A inclusão e manutenção afetam diretamente a 
relação entre as atividades e pessoas. 
O calendário é a programação de datas úteis para um dado projeto, as suas 
atividades e também para os recursos, o qual influência na data final das atividades 
no cronograma. 
O controle do cronograma se baseia em influenciar os fatores que geram 
mudanças no cronograma, pois garante que as mudanças sejam benéficas, 
mudanças estas quando ocorrerem no projeto.  
Conforme Project Management Institute (2008), o controle do cronograma é o 
processo de monitoramento do andamento do projeto para atualização do progresso 
e do gerenciamento das mudanças ocorridas na linha de base do cronograma. O 
controle do cronograma está relacionado à determinação da situação atual do 
 
19 
 
projeto, da influência nos fatores que criam mudanças e do gerenciamento das 
mudanças reais conforme acontecem. 
 
Gerência do Custo do Projeto 
A Gerência do custo do projeto tem como finalidade descrever os processos 
necessários a fim de garantir que o projeto seja finalizado dentro do orçamento 
previsto. A gerência é composta pelo planejamento dos recursos, estimativa dos 
custos, orçamento dos custos e o controle dos custos. 
 
Gerência da Qualidade do Projeto 
A Gerência da qualidade do projeto descreve os processos necessários para 
assegurar que as necessidades originadas do desenvolvimento do projeto serão 
cumpridas. O gerenciamento da qualidade do projeto compreende os processos e as 
atividades da organização executoras que definem as politicas de qualidade, os 
objetivos e as responsabilidades de maneira que o projeto satisfaça às 
necessidades impostas inicialmente. Ele é composto pelo planejamento, qualidade, 
garantia e controle da qualidade. 
 
Gerência dos Recursos Humanos do Projeto 
A Gerência dos recursos humanos do projeto inclui os processos que 
organizam e gerenciam a equipe do projeto. A equipe do projeto é composta de 
pessoas com papeis e responsabilidades indicadas para a conclusão do projeto. 
Inclui todas as partes interessadas do projeto, bem como os patrocinadores, 
clientes, contribuintes individuais e outros. É composto pelo planejamento 
organizacional, a montagem da equipe e o desenvolvimento da mesma. 
 
 
Gerência das Comunicações do Projeto 
O gerenciamento das comunicações do projeto descreve os processos 
necessários a fim de assegurar que as informações do projeto sejam geradas, 
coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas de maneira adequada e no 
tempo certo. Fornece ligações críticas entre pessoas, ideias e informações 
relevantes para o sucesso. Todos os envolvidos no projeto devem estar preparados 
para receber e enviar comunicações no que diz respeito à linguagem do projeto e 
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entender como as comunicações que individualmente estão envolvidos afetam o 
projeto como um todo. 
 
Gerência dos Riscos do Projeto 
O gerenciamento dos riscos do projeto descreve os processos de 
planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e 
controle dos riscos. Como objetivos, inclui o aumento de resultados com eventos 
positivos e redução de eventos negativos. Ele é composto pela identificação dos 
riscos, realização e análise qualitativa e quantitativa dos riscos, o planejamento das 
respostas dos riscos, o monitoramento e o controle dos riscos. 
 
Gerência das Aquisições do Projeto 
O gerenciamento das aquisições do projeto contempla os processos para 
comprar ou adquirir produtos, serviços fora da organização que desenvolve o 
projeto. Para melhor entendimento, os bens e serviços, geralmente são referidos 
como produto. Ele é composto pelo planejamento das aquisições, obtenção de 
propostas, seleção de fornecedores, administração dos contratos e encerramento 
dos mesmos. 
 
A estrutura das áreas de conhecimento e dos processos de gerenciamento de 
projetos pode ser visualizada na Figura 01 apresentada abaixo: 
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Figura 01. Visão geral da Gerência de Projetos 
Fonte: Project Management Institute (2008) 
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2.6 AS FASES DO PROJETO E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 
Os projetos são de caráter único e por isso estão associados a elevados graus de 
incertezas. Para facilitar o controle gerencial, os projetos são divididos em fases, 
como: concepção, planejamento, execução e fechamento. Estas fases serão 
detalhadas no tópico a seguir. 
 
2.7 CICLO DE VIDA DE PROJETO 
 
Para Kotler (2006), um determinado produto é considerado qualquer artigo que tem 
como objetivo, alcançar  a satisfação da necessidade do consumidor. Contudo, para 
Irigaray et al. (2006), um produto pode ser algo tangível, um ou intangível, serviço ou 
marca. 
De acordo com o Project Management Institute (2008), o ciclo de vida de um 
projeto consiste em fases e que normalmente são sequenciais e que muitas vezes 
se sobrepõem, cujo nome e número são estabelecidos pelas necessidades de 
gerenciamento e controle das organizações envolvidas. 
O ciclo de vida pode ser documentado com uma metodologia, o qual pode ser 
moldado conforme aspectos exclusivos da organização. O ciclo de vida tem como 
denominação a definição do inicio e fim de um projeto, ou seja, é o conjunto de 
todas as fases do projeto. 
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Figura 02. Nível tipico de custos e pessoal  ao longo do seu ciclo de vida 
Fonte: Project Management Institute (2008). 
 
Segundo Menezes (2001), o ciclo de vida representa desde o seu 
nascimento, desenvolvimento, consolidação até chegar ao encerramento. O ciclo de 
vida pode ser dividido em quatro fases, que são: 
- Concepção 
- Planejamento 
- Execução 
- Fechamento 
 
A fase conceitual marca a germinação  da ideia do projeto, do seu nascimento 
à aprovação da proposta para a sua execução. 
A fase de planejamento está relacionada com a estruturação e viabilização 
operacional do projeto. Durante essa fase, a proposta de trabalho é aprovada e 
detalhada através de um plano de execução operacional.  
A fase de execução é marcada pela a execução do projeto. Geralmente são 
necessários alterações ao longo do desenvolvimento dos serviços, contudo, deve-se 
referenciar ao plano inicial no que diz respeito a prazos e custos e corrigir os planos 
intermediários regularmente. 
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A fase da conclusão compreende ao término do projeto. Geralmente essa 
fase é marcada pela dificuldade na manutenção das atividades dentro do que foi 
definido e também pelo desligamento gradual de empresas e técnicos do projeto. 
De acordo com Project Management Institute (2008), as fases do projeto são 
divisões onde o controle adicional é necessário para o gerenciamento de maneira o 
término de entrega importante. Normalmente as fases são encerradas 
sequencialmente, no entanto, podendo as mesmas se sobrepor em algumas 
situações. 
Ainda de acordo com Project Management Institute (2008), a estrutura de 
fases permite que o projeto possa ser segmentado em subconjuntos lógicos a fim de 
facilitar o gerenciamento, o planejamento e o controle. O número de fases, bem 
como a necessidade das fases e grau de controle aplicado depende do tamanho, 
grau de complexidade e de impacto potencial do projeto. 
Quando as fases são sequenciais, o encerramento de fase termina com 
alguma forma de transferência ou entrega do produto produzido como entrega da 
fase. O término dessa fase representa um ponto normal de reavaliação dos esforços 
em andamento, de modificação ou encerramento do projeto. 
O objetivo da fase ou a entrega principal requer um superior de controle para ser 
atingido com resultado satisfatório. 
 
As Figuras 03, 04 e 05 mostram exemplos das fases: 
 
Figura 03. Exemplo de projeto com fase única 
Fonte: Project Management Institute (2008). 
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Figura 04. Exemplo de um projeto com três fases 
Fonte: Project Management Institute (2008). 
 
 
Figura 05. Exemplo de um projeto com fases sobrepostas 
Fonte: Project Management Institute (2008) 
 
 
2.8 PARTES INTERESSADAS DO PROJETO 
 
Quando um determinado projeto é realizado existem diversos elementos 
envolvidos, tais como clientes, as organizações, o gerente de projeto e o 
patrocinador. Existem outros elementos que têm os seus interesses afetados de 
alguma maneira durante ou posteriormente à conclusão. 
De acordo com Project Management Institute (2008), a partes envolvidas são 
pessoas ou organizações, como por exemplo, clientes, patrocinadores, organização, 
executora ou o público, comumente conhecidos como “stakeholders” ativamente 
envolvidas no projeto, cujos interesses podem ser positiva ou negativamente 
afetados pela a execução ou término do projeto. 
A Figura 06 mostra a relação entre as partes interessadas: 
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Figura 06. A relação entre as partes interessadas e o projeto 
Fonte: Project Management Institute (2008) 
 
 
3  IMPLANTAÇÃO ERP SAP - EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO 
 
3.1 METODOLOGIA ACCELERATE SAP (ASAP) 
 
Com o objetivo de diminuir o tempo de implantação do projeto, a SAP 
introduziu o Accelerated  SAP (ASAP) no ano de 1996, uma metodologia estruturada 
que facilita  a adesão  dos utilizadores  ao sistema, com um “roadmap” bem definido, 
eficiente  é documentação em todas as fases que a compõem. 
O “Roadmap” é o centro da metodologia ASAP, que consiste num processo 
com cinco etapas que suportam a empresa, desde a preparação inicial até à 
conclusão do projeto caracterizado pela ativação do ERP no ambiente produtivo 
(Sap On Line, 2000). 
As cinco fases: 
- Preparação do Projeto 
- Análises dos Processos de Negócios 
- Realização; 
- Preparação Final; e 
- Entrada em Produtivo e Suporte. 
 
27 
 
	  
 
Figura 07. Fases da Metodologia ASAP Roadmap 
Fonte: SAP AG 
 
 
3.1.1 Fase: Preparação do Projeto 
 
O objetivo da fase do Projeto é a preparação do planejamento inicial para o 
projeto de implantação do SAP. A etapa da fase da preparação inicial ajuda na 
identificação e no planejamento das áreas da empresa que serão priorizadas. 
Principais produtos da fase 1: 
- Identificar as áreas empresariais, os cenários e os processos que serão envolvidos 
no escopo da implantação; 
- Definir a organização do projeto e a padronização da documentação; 
- “Kickoff” executivo, que é um evento de abertura do projeto no qual são reunidos o 
comitê diretivo, o comitê executivo e a gerência do projeto com o propósito de 
informar sobre a importância do projeto para a empresa, e, contudo, obter o 
comprometimento de todos envolvidos no evento; 
- Definição da estratégia da implantação; 
- Definição do cronograma da implantação; 
- Definição do número de ambientes necessários para a implantação do               R/3 
(“landscape”), ambientes de desenvolvimento, qualidade e produção; 
- Treinamento de equipe de projeto; e 
- Especificação da configuração de “hardware”. 
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3.1.2 Fase 2: Business Blueprint 
 
O objetivo da fase “Business Blueprint” é criar documento contendo vários 
cenários, processos e requisitos de negócios da empresa.  
Principais produtos da fase 2: 
- Definição da estrutura organizacional da empresa; 
- “Business Blueprint” consis te da seguinte forma: a revisão dos processos de 
negócios selecionados na fase anterior, a identificação dos requisitos de negócio da 
empresa, os relatórios, as interfaces, as conversões de dados e  a customização das 
funcionalidades não atendidas pelo standard SAP, bem como as melhorias  
necessárias para a implantação; 
- Treinamento da equipe do projeto da implantação do SAP; e 
- Instalação dos sistemas de desenvolvimento e de qualidade. 
 
3.1.3 Fase 3: Realização 
 
O objetivo da fase da Realização é a parametrização e a customização do 
sistema baseado no que foi definido no “Business Blueprint”. 
Principais produtos da fase 3: 
- Configuração dos parâmetros globais do sistema e da estrutura organizacional; 
- Aprovação e confirmação dos cenários de negócios; 
- Desenvolvimento e documentação da solução completa da implementação dos 
diversos ciclos de testes e validações; 
- Desenvolvimento através do módulo ABAP, testes das melhorias, relatórios, 
“Sapscript’s”, interfaces e conversões de dados; 
- Criação dos perfis de autorização; e  
- Testes integrados. 
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3.1.4 Fase 4: Preparação Final 
 
O objetivo da fase Preparação Final é completar a preparação para entrada 
em produção. 
Principais produtos da fase 4: 
- Plano de entrada em produção, plano “Cut Over”; 
- Testes de carga de dados; 
- Testes de volumes de dados e nível de stress; 
- Testes dos perfis de autorização; 
- Treinamento de usuários finais; 
- Criação de suporte “Help Desk”; 
- Instalação do sistema de produção; 
- Decisão de entrar em produção após a verificação final (“Cut Over e Checklist”); e 
- Corte. 
 
 
3.1.5 Fase 5: “GO LIVE” – Entrada em Produção 
 
A fase “GO LIVE” é responsável pela entrada em produção do sistema. O 
suporte “Help Desk” deve estar preparado para atender os incidentes/problemas que 
venham a ocorrer não apenas para os dias críticos, mas também a longo prazo. 
Nesta fase, é importante o monitoramento das transações do sistema e buscar a 
otimização na performance. 
 
 
3.2 IMPLANTAÇÃO ERP SAP NA EMPRESA 
 
Na empresa estudada não existe um cenário atual, ou seja, é uma empresa 
que está sendo criada, a qual faz parte de um renomado grupo do ramo alimentício. 
A empresa terá como um cenário futuro, à aplicação das melhores práticas dos 
processos de negócios utilizando o software de gestão SAP. 
O objetivo do negócio da nova empresa é estar integrada juntamente com as 
outras empresas do grupo que já têm como software de gestão SAP, para isso, faz 
necessário à implantação do ERP SAP, visando alinhamento e sinergia nos 
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processos de negócios pertinentes, contribuindo para a consolidação do modelo de 
governança. 
Dos módulos que a SAP oferece, a empresa necessita serem implantados os 
módulos (FI, CO, MM, PP e SD). 
 
FI - Contabilidade Financeira 
O módulo de Contabilidade Financeira (FI) aplica-se à contabilidade principal 
automática e aos relatórios, bem como a contabilidade de clientes e fornecedores, à 
administração de outras contas do leadger com planos de contas definido pela 
empresa. 
Componentes que contemplam o módulo FI: 
- Livro Razão 
- Contas a Pagar 
- Ativos Fixos 
- Overview sobre new G/L 
 
CO - Contabilidade de Custos 
O módulo de aplicação (CO) abrange os movimentos dos custos e das 
receitas da empresa. 
Componentes que comtemplam o módulo CO: 
- Contabilidade de Classes de Custo 
- Contabilidade de Centros de Custo 
- Custeio Baseado na Atividade 
- Ordens Internas 
- Controlling de Custo de Produto 
- Demonstração de Resultado 
- Contabilidade de Centros de Lucro 
 
MM - Administração de Materiais 
O módulo de Administração de Materiais (MM) é totalmente integrado com os 
outros módulos do Sistema SAP, o qual suporta todas as fases de administração de 
materiais, bem como o planejamento e controle de materiais, as compras, o 
recebimento de mercadorias, administração de estoque e verificação de faturas. 
Componentes que comtemplam o módulo MM: 
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- Compras 
- Serviços 
- Administração de Materiais 
- Revisão de Faturas 
- MRP Baseado em Consumo 
 
PP - Planejamento e Controle da Produção 
O módulo de Planejamento e Controle da Produção (PP) proporciona 
soluções de operações para automatizar e integrar o desenvolvimento de produtos e 
manufatura.  
Componentes que comtemplam o módulo PP: 
- Planejamento da Produção 
- Execução de Manufatura 
- Gerenciamento de Ciclo de Vida 
 
SD - Vendas e Distribuição 
O módulo de Vendas e Distribuição (SD) contempla a área de Vendas e 
Distribuição, fazendo a integração das informações para determinado processo.  
Componentes que comtemplam o módulo SD: 
- Funções Básicas de Vendas 
- Vendas 
- Logística 
- Faturamento 
Há várias formas de se implantar um ERP, geralmente as consultorias 
estudam os métodos e acabam utilizando uma mistura desses, até chegar a um 
modelo padrão. No Brasil é de costume utilizar o modelo PMI (Project Management 
Institute). 
A empresa contratou uma Consultoria para o gerenciamento e execução do 
projeto de Implantação do ERP SAP para os módulos acima citados. 
A Figura 08 mostra os entregáveis que a consultoria propõe para cada fase: 
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Fase Entregáveis Fase/Atividade Entregáveis
Termo de Abertura Treinamento de Usuário Final
Plano do Projeto Plano de Cut-Over
Termo de Aceite da Fase Definição dos KPIs de Estabilização
Cronograma Executivo Termo de Aceite
Kick off do Projeto Processos Estabilizados conforme KPIs de Estabilização
Cronograma Detalhado da Fase Termo de Aceite da Fase
Blueprint por Frente/Processo Termo de Aceite do Projeto
Termo de Aceite da Fase
Cronograma Detalhado da Fase Status Semanal do Projeto
Customização Frente/Processo Status Mensal do Projeto Comitê
Especificações Funcionais Controle de Mudanças Organizacionais
Testes Unitários por Processo Controle de Riscos
Manuais de Usuário Controle de Escopo
Perfis de Acesso Controle de Pendências
Testes Integrados Ciclo 01 - Processos Controle Avançado do Projeto
Testes Integrados Ciclo 02 - Simulação da Entrada em PRD
Cronograma da Frente de Basis
Homologação das Atividades referentes ao PI
Preparação Inicial
Business Blueprint
Realização
Preparação Final
Go-Live & Suporte
Gerenciamento de projetos (todas as fases)
Infra-estrutura de Basis (todas as fases)  
Figura 08. Entregáveis para cada fase 
Fonte: a autora 
 
 
 
4 GERENCIAMENTO DE TEMPO DE PROJETO – IMPLAMENTAÇÃO ERP 
SAP COM MS-PROJECT 
 
4.1 FASE DO PLANEJAMENTO 
 
4.1.1 Introdução 
 
O estudo de Gerenciamento de projeto proporciona um maior controle para a 
execução dos projetos nas organizações dentro do prazo previsto no cronograma. 
É importante que todos os processos sejam bem definidos e estruturados 
para assegurar que a execução do projeto seja bem administrada. A definição das 
atividades, visando o levantamento das etapas necessárias para o gerenciamento 
de implantação do ERP SAP na empresa, bem como o sequenciamento, que 
estabelece uma ordem lógica e dependência entre atividades a serem realizadas no 
projeto, a estimativa de duração das atividades, que define a duração de cada 
atividade e por fim, o controle do cronograma, que garante o controle das atividades, 
inclusive as modificações que ocorrem durante o projeto e que são acompanhadas 
no cronograma. 
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4.1.2 Definir as atividades 
 
Para dar início ao monitoramento da implantação do ERP SAP, é necessário 
que todas as etapas e atividades que procedem ao projeto sejam bem definidas e 
estruturadas. No projeto foram mapeadas todas as possíveis etapas necessárias 
para a realização de um projeto de implantação de ERP SAP em uma empresa de 
grande porte a fim de serem gerenciadas mais tarde na execução do projeto. 
Foi utilizada a técnica de brainstorm e reuniões com profissionais específicos 
área de atuação de implementação de ERP. 
As etapas que deverão fazer parte do projeto foram definidas conforme Figura 
09. 
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Figura 09. Definição das atividades 
Fonte: a autora 
 
 
4.1.3 Sequenciar as atividades 
 
O processo de sequenciamento das atividades e todas as etapas do projeto 
foram sintetizadas no software Microsoft Project, com o objetivo de facilitar o 
monitoramento das atividades, sendo, portanto, o software uma ferramenta que 
auxilia no gerenciamento de projetos. 
Foram realizadas no software a relação das atividades predecessoras e 
sucessoras, e o tipo de relação conforme abaixo: 
Término-Início (TI), após terminar a atividade predecessora terá início à 
atividade sucessora; 
Início-Início (II), as atividades se iniciam na mesma data; e 
Início-Término (IT), as atividades predecessoras só iniciam após o término da 
atividade sucessora, no entanto esse tipo de relação não é muito utilizado. 
Além de indicar o tipo de relação entre as atividades é possível a indicação do 
retardamento do início da atividade, como por exemplo, a interrupção devido a 
ausência de um key user por ter entrado em férias, atrasos de terceiros e 
imprevistos diversos. 
 
 
36 
 
 
Figura: 10. Sequenciamento das atividades 
Fonte: a autora 
 
4.1.4 Estimar duração das atividades 
 
A estimativa de duração das atividades foi baseada em processos 
semelhantes, onde foi realizado comparação do período de duração de atividades.  
 
4.1.5 Calendário do Projeto 
 
Após a inserção dos dados do projeto, ou seja, a identificação do gerente, 
título, empresa e outros. Foi criado o calendário padrão para a equipe de projeto, 
conforme Figuras 11 e 12 apresentadas abaixo: 
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Figura: 11. Calendário 
Fonte: a autora 
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Figura: 12. Opções de reagendamento, calendários e cálculos. 
Fonte: a autora 
 
4.1.6 Desenvolver o cronograma 
 
O desenvolvimento do cronograma foi realizado na ferramenta Microsoft 
Project. Inseridas as atividades e o período de duração que levará a execução das 
mesmas, foi realizado o sequenciamento, e na sequencia, automaticamente, foi 
gerado um gráfico de Gantt (ANEXO 1), que representa o padrão de visualização do 
cronograma de fácil e rápida compreensão pela equipe de projeto e cliente.  
Todas as etapas das atividades definidas, o sequenciamento das atividades, 
a estimativa de duração das atividades e o desenvolvimento do cronograma, podem 
ser visualizadas na Figura 13 mostra os dados inseridos no software Microsoft 
Project. 
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Figura: 13. Desenvolvimento do cronograma 
Fonte: a autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
Após a inserção das etapas com as suas respectivas durações e já com o 
sequenciamento das atividades, foi inserida a data de início da primeira etapa do 
projeto para 01/02/2012. No cronograma cada tarefa terá a uma data para a 
realização e a data de término estimada em 01/03/2014. 
  
4.1.7 Definindo e Alocando os Recursos 
 
Na planilha de recursos Microsoft Project, foram cadastrados todos os 
recursos necessários utilizados no projeto. Abaixo figura que ilustra a tela de 
inserção dos dados de alocação do projeto. 
 
 
Figura: 14. Alocação de recursos 
Fonte: a autora 
 
Quando alocamos os recursos ou tarefas, em algum momento podemos ter a 
sua unidade máxima excedida em algum período de tempo e para controlar essa 
possível sobrecarga dos recursos, há o gráfico de recursos, no qual permite a 
visualização de superalocação, podendo ter uma redistribuição dos recursos para 
que não ocorram atrasos no cronograma do projeto, pelo fato de possuir recursos 
mal alocados. 
Os recursos variam de acordo com a área de desenvolvimento. É levado em 
consideração a experiência, o conhecimento, a motivação e a disponibilidade da 
equipe de projeto. 
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Figura: 15. Superalocação dos recursos do projeto no MS Project. 
Fonte: a autora 
 
4.1.8 Definir os Custos 
Durante o cadastramento dos recursos que seriam utilizados no projeto, foi 
necessário inserir os custos desses recursos que dependiam do período de tempo 
para cada atividade do projeto. Com o levantamento dos dados foi possível realizar 
análise de custos do projeto e também às análises das atividades que poderiam 
demandar mais recursos alocados. 
 
4.1.9 Controlar o Cronograma 
Após o desenvolvimento do cronograma, com a data de início e fim, este 
precisou ser monitorado para evitar atrasos na conclusão das atividades e também o 
gerenciamento das alternativas, caso aconteça atraso que possivelmente venha a 
ocorrer e consequentemente comprometer o prazo previsto do projeto. 
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4.2 FASE DA EXECUÇÃO 
 
4.2.1 Introdução 
 
Durante a realização da fase de execução do projeto, as etapas planejadas 
foram  cumpridas com algumas alterações provocadas em determinadas tarefas que 
não foram planejadas, no entanto, essas alterações não impactaram em mudanças 
no prazo de duração total do projeto conforme previsto no planejamento. 
 Na fase de execução, a comunicação entre a equipe do projeto ocorreu de 
forma a garantir o fluxo de informações com reuniões de projeto com o objetivo de 
que as etapas previstas fossem executadas corretamente. Garantir que os recursos 
humanos e materiais fossem entregues dentro do que foi planejado.  
 
4.2.2 Informações do projeto 
 
As informações do projeto fase do planejamento no software MS Project como 
descrição das tarefas foram salvas numa linha de base, bem como os períodos de 
duração , sequenciamentos, as datas de início de cada tarefa do projeto, os recursos 
de trabalho, os custos envolvidos e entre outros. A linha de base representa o 
armazenamento dos dados projetados na fase do planejamento, para que seja 
possível eventual comparação durante a realização do projeto a fim de identificar 
possíveis alterações no Project. 
 
4.2.3 Acompanhamento do Projeto 
 
Foi necessário o monitoramento de informações no que diz respeito a prazo, 
custo, escopo e entre outros durante a fase do gerenciamento de tempo do projeto, 
de modo que estes elementos trabalhados fossem integrados e sincronizados no 
projeto. 
Para que o acompanhamento fosse mantido, foi necessário garantir que todas 
as tarefas fossem iniciadas e finalizadas no prazo estipulado, e podendo realizar 
alterações nas dependências das tarefas, na redistribuição dos recursos ou exclusão 
de uma determinada tarefa para atender o prazo final do projeto. 
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4.2.4 Duração do Projeto 
 
Depois de definida a linha de base foi possível gerar as informações do 
projeto, como a sua duração total, através de estatísticas fornecidas pelo MS 
Project. Na tela abaixo, o resumo do Projeto Visão, é possível observar as datas de 
início e término do projeto, a duração em dias e quanto dias ainda faltam, o trabalho 
que foi agendado e o que ainda falta concluir, os custos que foram planejados e 
quando ainda restam e também o status de tarefa e de recurso. 
 
Figura: 16. Resumo do projeto 
Fonte: a autora 
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4.2.5 Andamento do Projeto 
 
Durante a fase de execução do projeto, foi necessário inserção dos dados de 
andamento do projeto, de modo a identificar problemas no cronograma e por fim 
adotar as medidas corretivas cabíveis, caso necessário. Os dados foram lançados 
no software MS Project em porcentagem de conclusão da tarefa até o momento do 
lançamento conforme mostra na tela apresentada abaixo. 
A escala de prioridade, que representa o nível de importância atribuída a uma 
dada tarefa, foi adotada como o padrão de 500 unidades de medidas, padrão este 
que é definido automaticamente pelo MS Project. 
 
 
Figura: 17. Andamento da atividade 
Fonte: a autora 
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A Figura 18 mostra o controle de andamento do projeto para uma tarefa. 
 
Figura: 18. Controle de andamento do projeto 
Fonte: a autora 
 
 
4.2.6 Custos do projeto 
 
O controle de custos reais tem como finalidade mostrar se os recursos 
estavam sendo utilizados em sua totalidade, de forma que a sua utilização poderia 
ser em outra tarefa que poderia ser desenvolvida em paralelo. A Figura 19 mostra o 
controle de custos das tarefas: 
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Figura: 19. Controle dos custos reais do projeto no software Microsoft Project. 
Fonte: a autora 
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4.3 FASE DO ENCERRAMENTO 
 
4.3.1 Introdução 
 
Na fase de encerramento do projeto será marcada pela formalização de 
aceite da entrega do projeto desenvolvido, através da assinatura do contrato de 
serviço prestado e pelo desligamento da equipe que compôs o projeto.  
 
4.3.2 Finalização do cronograma 
 
A finalização do cronograma é marcada pelo final da execução do projeto, 
com o seu período início e fim inseridos no Microsoft Project. O cronograma criado 
para a implantação do ERP SAP na empresa tem o seu encerramento no ano de 
2014, no entanto, algumas etapas do cronograma foram concluídas. 
 
4.3.3 Relatórios 
 
O software MS Project disponibiliza vários relatórios  de controle de diversas 
informações do andamento do projeto não encontradas nos diagramas  estruturação  
do relatório do encerramento do projeto. 
O projeto de implantação do ERP SAP na empresa tem como data final 
02/2014. Concluído o projeto, é possível utilizar vários relatórios para análise do 
encerramento que são disponibilizados pelo MS Project, que são: 
- Resumo do projeto 
- Tarefas de Nível Superior 
- Tarefas Concluídas 
- Fluxo de Caixa 
- Orçamento 
- Valor Acumulado 
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4.4 CONCLUSÃO 
 
O estudo presente teve como objetivo a apresentação da metodologia 
utilizada para o gerenciamento de tempo de um projeto de implantação do ERP SAP 
em uma empresa de grande porte do ramo alimentício. Permitindo a utilização do 
conhecimento das áreas de gerenciamento de projetos, com foco em gerência de 
tempo, com o objetivo de que o projeto tenha que ser desenvolvido e realizado 
dentro do prazo previsto durante a fase do planejamento. 
A fim de se precaver, foram mapeados alguns riscos que poderiam influenciar 
no cronograma, dentre eles: a dificuldade de disponibilidade por parte do cliente, a 
falta do comprometimento das pessoas da empresa ligadas ao projeto, a falta de 
fonte de dados, a troca de key user no processo, o levantamento de dados 
infundados e a falta de sequenciamento das atividades. 
Podemos dizer que não existe um modelo padrão para um gerenciamento de 
projeto, pois cada projeto tem seu caráter único e por ter as suas particularidades, 
apesar das semelhanças, há acontecimentos inesperados para cada projeto, 
entretanto, com diferentes formas de gerenciamento. É importante que o gestor 
tente prever todos os acontecimentos, assim poderia evitar atrasos no cronograma, 
e como resultado facilitar a direção e gerência de projeto. 
Foram utilizadas metodologias de gerenciamento de projetos, além da 
gerência de tempo, a qual foi o foco, outras foram utilizadas como a de escopo, dos 
custos, da qualidade, dos recursos humanos, das comunicações, dos riscos e das 
aquisições. Para que as diversas gerências andem de forma integrada, faz 
necessário à gerência da integração, a qual tem um papel fundamental, pois se 
desejamos à gerência de tempo, temos a compreensão de ela é parte de um 
conjunto que deve ser bem sucedido como um todo e não somente para a gerência 
de tempo seja realizada com resultado ótimo, mas que todo o projeto com os seus 
segmentos sejam desenvolvidos de forma adequada em sua finalização. 
Coma aplicação do MS Project, foi possível fazer de forma otimizada os 
recursos, acelerar o processo decisório na tomada de decisões, por permitir uma 
visualização mais acelerada da situação apresentada no decorrer do projeto, o 
armazenamento dos dados relativos à atividade do projeto, portanto, mantendo um 
histórico de projetos realizados. 
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Com base nos dados apresentados acima, pode-se concluir que o objetivo 
geral e os específicos do projeto de implantação do ERP SAP com a utilização da 
ferramenta MS Project para gerência de tempo tem sido alcançados até o momento, 
tendo em vista que a finalização do projeto  está previsto para ano de 2014.  
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